Reglamento de Contrataciones del Banco
Titulo V - Contrataciones de Obras

Articulo 36°

Incorporacion de Apartado 1 — Vigente desde el 04.02.2021

Apartado 1. Gastos Improductivos
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El Banco reconocera los gastos improductivos debidos a disminuciones de ritmo,
paralizaciones totales o parciales de obra, y que sean producidos por actos del poder publico
o causa de fuerza mayor.

A los fines de la presente, se entendera por "disminucién del ritmo de obra" la merma en los
trabajos, por un periodo superior a SESENTA (60) dias corridos, siempre que ésta
represente, como minimo, el 40% del avance proyectado para ese periodo segtn el Plan de
Trabajos aprobado.

Su evaluacién quedara a cargo de la instancia técnica del Banco, en funcién de las
certificaciones de obra correspondientes al periodo reclamado.

A los fines indicados en el punto 1), se consideraran aquellos rubros relacionados en forma
directa al desarrollo de la obra a cargo de la contratista y que no pudieron ser evitados.

Los unicos rubros que podran ser materia de reconocimiento, son aquellos que, con caracter
taxativo, seguidamente se consignan:

Sueldos/Jornales Personal Obrero.

Fondo de Cese Laboral del personal.

Aportes IERIC/FODECO sobre el personal.

Honorarios profesionales de personal afectado a la obra, como ser Direccién de Obra,
Jefe de Obra, Seguridad e Higiene.

Pdlizas de Caucion de garantias de ejecucion de contrato, anticipo financiero, fondo de
reparo, responsabilidad civil, seguro técnico.

Alquiler de maquinaria, equipos, herramientas, bafios quimicos.

Alquiler de vivienda destinado al alojamiento del personal afectado a la obra y sus
servicios asociados (luz, gas, aguas).

QOoTY

®

Q —

El plazo especial para la presentaciéon del pedido de reconocimiento de gastos y su
respectiva acreditacion sera de DIEZ (10) dias hébiles, a contar desde el primer dia habil del
mes siguiente al de su produccion, vencido el cual la contratista perdera ese derecho.

Con la finalidad de obtener el reconocimiento excepcional de gastos improductivos, la

contratista debera:

- Presentar una solicitud de reconocimiento de Gastos Improductivos con caracter de
Declaracion Jurada, suscripta por apoderado o representante legal de la empresa, en la
cual invocara y acreditara las causas que ocasionaron la disminucion de ritmo,
paralizacion parcial o total de la obra.

- Acompanar una liquidacion detallada de los gastos relacionados en forma directa al
desarrollo de la obra a su cargo que no pudieron ser evitados.

- Acreditar la efectiva erogacion de los gastos reclamados incluidos en la liquidacion, cuyos
pagos deberan encontrarse bancarizados, acompafiando la correspondiente
documentacion probatoria por cada concepto.

- Acreditar los pagos realizados con fondos propios. No se reconoceran los efectuados con
asistencia financiera del Estado.

- Acompanar todos los elementos que acrediten y documenten su pretension.
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El Banco a través de su area técnica analizara los extremos invocados por la contratista, la
que se expedira mediante un informe fundado, en el cual determinara la viabilidad o rechazo
del reclamo.

El mismo sera elevado a la Gerencia de Administracion, conjuntamente con los antecedentes
y la liquidacioén, en caso de corresponder. Dicha instancia verificara lo actuado y suscribira
el convenio de reconocimiento de gastos improductivos, ad referéndum de la posterior
aprobacion por parte del Directorio del Banco.

De reconocerse gastos improductivos, el contratista emitira una factura para su cobro, la cual
sera abonada dentro de los 30 dias a partir de su presentacion al Banco.

Clausula Transitoria: El plazo de caducidad previsto en el apartado 3), no resultara de
aplicaciéon a los pedidos de reconocimiento de gastos improductivos efectuados con
antelacién a la entrada en vigencia de esta reglamentacion.




